

年間事業フレーム

酒田愛創造委員会
委員長 久木原 満

事業名	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
酒田まつり運営部会の立上げ	酒田まつり実行委員会の動向把握			酒田まつり実行委員会開催	酒田祭り実行委員会への参画・酒田まつり運営部会の運営									
	内容検討・準備			討議	報告	報告	報告	報告						
5月例会	酒田まつり実行委員会の動向把握			内容検討・準備	内容検討・準備		開催							
	方向性・コンセプト検討				討議	審議		報告						
未来創造伝導事業	酒田まつり実行委員会の動向把握			内容検討・準備		酒田まつり塾の運営								
	方向性・コンセプト検討			討議	審議							報告		
酒田歴史資料館建設の推進	方向性・コンセプト検討			内容検討・準備					協議	審議	座談会 開催			
												報告		